

Fremdriftsplan ny OT-modul

Aktivitet	Start	Slutt	Fase	Ansvarlig arbeidsgruppe
Databasearkitektur og lisensiering	01.10.2016	01.12.2016		Arkitektur og lisenser
Klientarkitektur og komponentbibliotek	01.10.2016	01.12.2016	overordnede avklaring	Teknologi
Behov, krav og løsninger for Qlik	01.01.2017	01.02.2017		Qlik
Testing, pilotering og innfasing	01.01.2017	01.02.2017		Test
Regler for filtrering og deling av data (VPD?)	01.12.2016	01.01.2017		Funksjonalitet
Øvrige funksjonelle krav	01.12.2016	01.02.2017	Utrede og beskrive	Funksjonalitet
Behov for tilpasning av kodeverk og rydding i lokale data	01.01.2017	01.02.2017		Funksjonalitet
Brukerstyring, tilgang og andre driftsmessige forhold	01.01.2017	01.02.2017		Drift
Kravspesifikasjon klar	01.02.2017			
Opprette utviklingsmiljø	01.02.2017	01.03.2017		IST
Opprette testmiljø	01.02.2017	01.03.2017	internt miljø	IST
Vedlikeholde og utvide utviklingsmiljø ved behov	01.03.2017	31.12.2017		IST
Utviklingsplattform og -miljø klart	01.03.2017			
Utvide synk til å hente alle lokale data til SB	01.03.2017	01.04.2017		IST
Gradvis utvikling av dagens SB til komplett SB	01.03.2017	01.04.2017	utvikling db	IST
Implementere VPD-miljø for begrenset datatilgang	01.03.2017	01.04.2017		IST
Database klar for klientutvikling	01.04.2017			
Videreutvikle klient «VIGO Opplæring» for SB	01.04.2017	01.11.2017		IST
Tilpasse eksisterende webapplikasjoner for drift mot ny SB	01.04.2017	01.11.2017	utvikling klient	IST
Tilpasse integrasjoner, Web-tjenester og eksporter	01.04.2017	01.11.2017		IST
Løpende modulbasert interntesting	01.03.2017	01.11.2017		Test
Klart for test	01.11.2017			
Intern test	01.11.2017	15.11.2017	test	Test
Ekstern test	15.11.2017	15.12.2017		Test
Klart for pilotfase	15.12.2017			
Opprette og klargjøre brukere og tilgang for pilotfylker	15.12.2017	31.12.2017	pilot	IST
Oppfølging og veiledning i pilotperiode	01.01.2018	01.03.2018		IST
Åpning for nye fylker i h.h.t. utrullingsplan	01.03.2018	01.06.2018	utrulling	IST



